

9.1 Metodología

Hemos decidido utilizar como método de desarrollo de Flickr el SCRUM. Como hemos visto anteriormente nuestro SCRUM master es Pablo y el Product Owner es Mariano Pozo. Con jornadas de lunes a viernes y 3 semanas de vacaciones podemos hacer 12 sprints (después de cada sprint hay una reunión). Empezamos del 1 de septiembre al 29 de mayo.

Semana del 1 sept - 5 sept. Planificación Product Backlog & Product Goal: Previo a empezar cualquier actividad el SCRUM master y el product owner se reúnen y establecen el product backlog y product goal. Estos servirán para guiar el proyecto y añadir cambios necesarios para los casos de uso del usuario.

SPRINTS		
Tt Fechas	Tema	Método de trabajo
8 sept - 26 sept	Bases del proyecto	Se comienzan los preparativos de la base de datos. Un esquema general de las interfaces. Y por último los programadores codifican la arquitectura básica.
29 sept - 17 oct	Usuarios y perfiles	Diseño de interfaces y la programación necesaria para que funcionen. La base de datos tendrá que acomodar la información de los usuarios (gustos, información de la cuenta...).
20 oct- 7 nov	Catálogo de productos	Diseño de la pantalla de descubrimientos y búsqueda. Incluimos la información entera de un producto en la base de datos con sus atributos que permiten luego crear el algoritmo.

SPRINTS		
T _r Fechas	Tema	Método de trabajo
10 nov - 28 nov	Interfaz swipe	Creamos la interfaz principal de la aplicación con imágenes ampliadas e inscripciones del producto con las animaciones de swipe. Los programadores se encargan del back end y del algoritmo.
1 dic - 19 dic	Favoritos y lista de intereses	Diseñar pestaña de favoritos/ lista de intereses, implementarlo y hacer que afecte al algoritmo. Almacenar información extra del usuario en la base de datos para ser utilizada.
22 dic - 9 ene	Navidad	
11 ene - 30 ene	Carrito de la compra y checkout	Conectar con distintos servicios de compra/ bancos y hacer que nuestra aplicación tenga una conexión segura de compra. La base de datos almacena datos de pago del usuario. Añadir icono de carrito a la página principal y pestaña de compra y checkout.
2 feb - 20 feb	Notificaciones	En la propia aplicación y fuera de ella se deben mostrar ofertas ya sea en un pop up window o en una notificación estándar, respectivamente. Será un esfuerzo combinado de diseñadores y programadores. El algoritmo será el encargado de decidir qué recomendar.
23 feb - 13 marzo	Panel de vendedor	Los programadores diseñan un método de confirmación que solo permita a usuarios "verificados" acceder a este panel. La información de los vendedores deberá guardarse en la BBDD como si fuera la de una empresa vendedora. El algoritmo tendrá en mayor consideración a estos vendedores.
16 marzo - 27 marzo	Tener lista la app para un lanzamiento o Beta	Todos los equipos se reúnen por última vez junto con el SCRUM master y el Product user antes del lanzamiento para verificar que la app está lista. Las verificaciones finales son principalmente de seguridad (programadores), bugs visuales y del algoritmo. La base de datos será verificada con la entrada de nuevos usuarios.
30 marzo - 3 abril	Semana Santa	
6 abril - 17 abril	Lanzar beta para feedback	Lanzamos la app y esperamos durante la semana para realizar arreglos de problemas que puedan surgir en la aplicación cuando es utilizada por usuarios. Verificamos si el algoritmo está alcanzando las metas que queríamos y si la BBDD es capaz de mantener la información.



SPRINTS		
Tt Fechas	Tema	Método de trabajo
20 abril - 8 mayo	Últimas implementaciones nuevas y ajustes	A partir de los reportes de usuarios terminamos de arreglar cualquier "bug" que haya surgido. Los encargados de la BBDD y el algoritmo encuentran algunos fallos pero son capaces de arreglarlos.
11 mayo - 29 mayo	Revisión para que todo esté listo para su lanzamiento	Por último, cuando las pruebas con usuarios han culminado se llevan a cabo los preparativos y revisiones para lanzar definitivamente la app.