

9.4 Gestión de Cambios

Dado que el proyecto sigue una metodología ágil (**Scrum**), la gestión de cambios no se trata como una excepción, sino como un proceso iterativo controlado. El objetivo es permitir la flexibilidad sin comprometer la estabilidad del Sprint en curso.

A. Procedimiento de Solicitud de Cambio

Cualquier modificación (nuevas funcionalidades) o en los requisitos (cambios en el algoritmo o base de datos) seguirá el siguiente flujo :

1. **Registro:** La solicitud se documentará en **un canal de discord** llamado como “ideas del proyecto”. Debe incluir una justificación técnica.
2. **Evaluación:** El “**Product Owner**” (**Mariano Pozo**(no se si poner su nombre o el titulo del rol)) evaluará la solicitud basándose en el valor que aporta al producto frente al coste de desarrollo.
3. **Priorización:**
 - Si el cambio es crítico: Se propone su inclusión inmediata, desplazando otras tareas de menor prioridad del Sprint actual.
 - Si el cambio es Estándar: Se añade al “**Product Backlog**” y se prioriza para ser desarrollado en el siguiente Sprint.
4. **Aprobación:** Solo el Product Owner tiene la potestad de aprobar cambios que alteren el objetivo del producto definido.

B. Control de Versiones

Para gestionar los cambios, utilizamos GitHub con una estrategia de ramas (Branching Strategy):

- Rama main: Código estable y listo para producción.
- Ramas grupo n: Cada nueva funcionalidad (ej. "algoritmo-skiner") se desarrolla en una rama aislada, así como nuevas versiones hasta terminar el “sprint”.

9.5. Comunicación y colaboración

Para garantizar la sincronización entre los 12 miembros del equipo, se establece un plan de comunicación estructurado en torno a los eventos de Scrum y las herramientas digitales del proyecto.

A. Matriz de Reuniones (Eventos Scrum)

Evento	Frecuencia	Canal	Objetivo	Participantes
Sprint Planning	Cada 3 semanas (Inicio de Sprint)	Discord (llamada)	Definir el objetivo del Sprint y seleccionar las tareas del Backlog.	Todo el Equipo, liderado por Scrum Master.
Daily Scrum	Diaria (15 min)	Discord (Chat/Voz)	Sincronización rápida: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo bloqueos?	Equipo de Desarrollo.
Sprint Review	Cada 3 semanas (Fin de Sprint)	Presencial / Discord	Demostración de las funcionalidades propuestas terminadas al Product Owner.	Todo el Equipo + Product Owner.
Reunión de Grupos	Semanal/ Diario	Discord/ Whatsapp	Coordinación técnica específica de los 4 subgrupos de trabajo para definir objetivos individuales.	Miembros del subgrupo específico.

B. Herramientas y Canales

- **Gestión de Tareas y Código :**
 - **GitHub:** Repositorio central de tareas y seguimiento del avance mediante archivos pulidos poco a poco. Es la fuente única de verdad para el estado del desarrollo.
- **Comunicación en Tiempo Real :**
 - **Discord:** Plataforma principal. Se han creado canales separados para mantener las conversaciones ordenada y evitar (no me sale la palabra pero enviar a mucha gente en un punto o ruido).
- **Documentación y Archivos:**
 - **Google Drive / Docs:** Repositorio para documentación técnica (SRS), actas de reuniones y recursos visuales compartidos